



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformaci^on

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina Asesora de
Planeación y Sistemas

Corte Diciembre 2019

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

Código BPIN: 2018011000359

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 22/04/2019

Seguimiento de: diciembre 2019



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

PRODUCTOS

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - Unidad de Medida: Número	214,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
---	----------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : Se adelantan los tramites en su oportunidad.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados	PGN	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0
Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que captan ahorros	PGN	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0
Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento	PGN	\$160.000.000	\$160.000.000	\$49.250.000
Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento	PGN	\$325.000.000	\$325.000.000	\$228.278.333
TOTAL		\$565.000.000	\$565.000.000	\$277.528.333

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	25,0000	100,00 %
Observaciones : Se están revisando los informes de visitas					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados	PGN	\$700.000.000	\$700.000.000	\$337.449.999	
Realizar supervision insitu a fondos de empleados	PGN	\$300.000.000	\$300.000.000	\$215.909.235	
Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$83.693.677	
TOTAL		\$1.200.000.000	\$1.200.000.000	\$637.052.911	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Financiero 51,82% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020	1.826.779.500	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	1.901.494.782	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	1.979.265.919	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,72 %	2,95 %	5,60 %	10,08 %	17,15 %	24,56 %	33,52 %	51,82 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,00 %	30,00 %	54,00 %	72,00 %	78,00 %	87,00 %	94,00 %	100,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	721	721,00	100,00 %
Observaciones: Se realizaron controles, extrasitus y visitas a los fondos de empleados.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.765.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	51,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Nombre del proyecto:

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL SECTOR REAL

Código BPIN: 2018011000355

Sector: Hacienda

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 22/04/2019

Seguimiento de: diciembre 2019



Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

DETERMINAR EL UNIVERSO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SUJETAS DE VIGILANCIA

PRODUCTOS

Servicio de gestión de la información del sector solidario

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Bases de datos generadas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

Observaciones : e estructuró la base de datos de todas las organizaciones objeto de supervisión

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Solicitar a Confecamaras información al corte de diciembre del año inmediatamente anterior, partiendo de 2018, sobre la organizaciones solidarias que tengan vigente su registro mercantil	PGN	\$16.250.000	\$16.250.000	\$0
Verificar la información presentada por Confecamaras y determinar las organizaciones objeto de supervision.	PGN	\$16.250.000	\$16.250.000	\$0
Determinar a partir de los sujetos vigilados que tengan registro en Confecámaras cuáles no están reportando información a la Supersolidaria	PGN	\$16.250.000	\$16.250.000	\$0
TOTAL		\$48.750.000	\$48.750.000	\$0

EXTENDER LA SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTOS

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	-------------------------	-------------------------	--------------	----------------	----------------------

Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	25,0000	100,00 %
---	----------	--------	---------	---------	----------

Observaciones : Se están revisando los proyectos de informe

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar requerimientos y/o supervision extra situ y/o supervisión in situ y/o controles de legalidad a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$300.000.000	\$300.000.000	\$270.236.105
Impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$16.250.000	\$16.250.000	\$13.101.388
Realizar supervisión extra situ y/o supervisión in situ a las organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio	PGN	\$840.000.000	\$840.000.000	\$577.693.074
Realizar requerimientos y/o controles de legalidad y/o impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio	PGN	\$500.906.410	\$500.906.410	\$373.919.998
TOTAL		\$1.657.156.410	\$1.657.156.410	\$1.234.950.565

[> Esquema Financiero](#)

Cifras en Pesos Corrientes

[>> Resumen Financiero 2019 - 2022](#)

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Financiero 72,39%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2020	1.775.677.982	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	1.848.303.211	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	1.923.898.812	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	2,76 %	6,68 %	12,30 %	19,30 %	29,72 %	38,72 %	51,24 %	72,39 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	21,00 %	43,00 %	62,00 %	78,00 %	87,00 %	95,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Total							
Total							

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	900	900,00	100,00 %
Observaciones: se hicieron 28 extra situs y 13 controles de legalidad			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355


	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.705.906.410	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	72,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:

FORTALECER LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE TI

Código BPIN: 2018011000309

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 07/05/2019

Seguimiento de: diciembre 2019



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE TI

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	100,00 %
--	--------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : Se realizaron pruebas a fábrica de reportes en el catálogo de cuentas

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$600.000.000	\$600.000.000	\$600.000.000
Diseñar el sistema de información	PGN	\$280.000.000	\$280.000.000	\$254.952.276
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$82.502.100
Realizar pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000
Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de información	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$75.650.410
Realizar la implantación o puesta en producción del sistema de información	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$69.926.651
Elaborar el plan de sensibilización en el uso y apropiación del desarrollo del sistema de información	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$92.844.642
TOTAL		\$1.480.000.000	\$1.480.000.000	\$1.375.876.079

Servicios tecnológicos

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	25,0000	100,00 %
Observaciones : se instala un servidor secundario de dominio , que dando en alta disponibilidad					
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la infraestructura tecnológica		PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$77.710.223
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos		PGN	\$250.000.000	\$250.000.000	\$220.438.607
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos		PGN	\$500.000.000	\$500.000.000	\$411.655.974
Mantener las capacidades y soporte de los servicios		PGN	\$1.200.000.000	\$1.200.000.000	\$1.198.357.149
Operar servicios tecnológicos con terceros		PGN	\$800.000.000	\$800.000.000	\$780.785.778
Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad		PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000
Definir y actualizar políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos		PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$199.602.434
TOTAL			\$3.150.000.000	\$3.150.000.000	\$2.988.550.165

ADOPTAR METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documento para la planeación estratégica en TI


Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Generación PETI de acuerdo con los lineamientos de MINTIC					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la estrategia de TI de la entidad	PGN	\$400.000.000	\$400.000.000	\$145.346.667	
Definir la arquitectura empresarial	PGN	\$600.000.000	\$600.000.000	\$591.752.000	
Documentar la estrategia de TI	PGN	\$280.000.000	\$280.000.000	\$235.825.186	
Implementar la estrategia de TI-TD	PGN	\$0	\$0	\$0	
Gestionar la estrategia de TI-TD	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.280.000.000	\$1.280.000.000	\$972.923.853	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Financiero 90,31%  Físico 100,00%  Gestión 96,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020	6.953.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	4.282.961.124	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	4.680.722.565	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000
Avance Financiero	0,10 %	0,33 %	3,15 %	6,48 %	16,48 %	24,32 %	27,91 %	39,37 %	41,69 %	56,14 %	59,51 %	90,31 %
Avance Físico	2,00 %	13,00 %	13,00 %	0,00 %	53,00 %	53,00 %	66,00 %	77,00 %	77,00 %	94,00 %	96,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	72,00 %	80,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/hard ware	Recursos Propios	500.000.000	500.000.000	498.365.832	498.365.832	498.365.832
	Servicios	Recursos Propios	5.410.000.000	5.410.000.000	4.904.970.705	4.838.984.265	3.678.874.590
	Total		5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422
Tecnologías de información y comunicaciones							
	Total						
Tecnologías de información y comunicaciones							
	Total						

> Metas de Gestión

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos	25	24,00	96,00 %
Observaciones: se realiza la instalación de los switch se configuran, se renueva el servicio de soporte de la licencia de veeam backup			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.910.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	90,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ



Objetivo general:

Organizar el acervo documental de la Supersolidaria

Código BPIN: 2018011000300

Sector: Hacienda

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 19/11/2019

Seguimiento de: diciembre 2019



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -
 2018011000300

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %

Observaciones : Actualización 15 documentos (políticas,procedimiento,formatos,proceso). Ejecución contratos para organización,inventarios,saneamiento,digitalización,inserciones, asistencias técnicas,capacitación,reconocimientos archivos gestión. Reporte fallas y solicitud reconocimiento técnico archivístico Esigna

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar instrumentos archivisticos	PGN	\$72.000.000	\$72.000.000	\$58.313.209
Levantar el inventario documental del archivo central	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$73.784.222
Digitalizar documentos historicos	PGN	\$600.000.000	\$600.000.000	\$311.346.097
Contratar depósitos para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo	PGN	\$260.000.000	\$260.000.000	\$234.028.715
Crear modulo de administración del archivo central de la Entidad	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$36.143.170
Realizar la descripción documental a las unidades documentales del Fondo Documental Acumulado	PGN	\$300.000.000	\$300.000.000	\$0
Intervenir archivisticamente los documentos del fondo documental acumulado y adquirir los elementos de archivo necesarios	PGN	\$700.000.000	\$700.000.000	\$0
Aplicar las tablas de valoración documental en los archivos de la entidad	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0
Realizar la descripción documental a las unidades documentales de los achivos de gestión	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$59.452.054
Aplicar las tablas de retención documental en la entidad	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$78.467.039
TOTAL		\$2.512.000.000	\$2.512.000.000	\$851.534.506

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	0	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	Financiero 33,90% Físico 100,00% Gestión 99,00%
2020	2.658.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	2.884.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	3.120.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -
2018011000300

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000	2.512.000.000
Avance Financiero	0,00 %	1,85 %	3,16 %	3,64 %	6,19 %	7,28 %	10,85 %	13,88 %	18,00 %	21,02 %	26,74 %	33,90 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	11,00 %	18,00 %	94,00 %	99,00 %

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador BIS	% Peso 2019	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Meta Rezagada 2018	Avance Rezago 2019	Cumplimiento 2019
Documentos conservados	25,00 %	4.000.000,000 0	0,0000	1.000.000,000 0	985.426,0000	0,0000	0,0000	98,54 %
Observaciones: Acumulado:116.580 inserción expedientes vigilados;Ejecución Cto 333/2019 Colvate. Consolidado 92 asistencias técnicas inventarios archivos gestión;18MM documentos apróx admón. depósitos de archivos en condiciones mínimas requeridas;descripción simple 16803 folios,2 series:Resoluciones,Venta Cartera								
Documentos inventariados	50,00 %	5.000,0000	0,0000	1.250,0000	1.234,0000	0,0000	0,0000	98,72 %
Observaciones: Acumulado:92 asistencias técnicas archivos gestión (Del Financiera, Oficina Planeación, Del Asociativa, Secretaría General, Contratación, Talento Humano);Elaboración de Inventarios archivo de gestión centralizado 1888 Cajas y Clasificación de 16.083 expedientes, series:Resoluciones, Venta Cartera								
Instrumentos archivísticos actualizados	25,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %
Observaciones: Acumulado:92 asistencias técnicas archivos gestión; 15 documentos actualizados (procedimientos, formatos, otros), continúa actualización del proceso Gestión Documental. Ejecución Contrato 333 de 2019 Colvate: 440 cajas de archivo inventariadas.								

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Organización de Archivos de Gestión	500	496,00	99,20 %
Observaciones: 496 ML Intervenidos con los procesos punteo, clasificación, identificación vigilado, rotulación y ubicación en espacio.			

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.512.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	33,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

ADOPTAR EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000266

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 12/08/2019

Seguimiento de: diciembre 2019



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA SUPERVISIÓN POR RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

PRODUCTOS

Servicio de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera implementado

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
--	--------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : Las herramientas diseñadas para la supervisión se encuentran en desarrollo por parte del área de sistemas de la Superintendencia; se realizaron visitas y evaluaciones extrasitu según programación

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar los procedimientos de supervisión insitu y extrasitu con enfoque basado en riesgos	PGN	\$580.000.000	\$580.000.000	\$117.395.382
Seguimiento a las organizaciones vigiladas del proceso de implementación de los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$1.950.000.000	\$2.502.591.749	\$2.203.622.987
TOTAL		\$2.530.000.000	\$3.082.591.749	\$2.321.018.369

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
--	--------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : Se elaboró proyecto normativo para riesgo operativo y para riesgo de mercado

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Expedir los marcos regulatorios para la administración de los riesgos SARO, SARM y lineamientos para el manejo del riesgo reputacional.	PGN	\$460.000.000	\$460.000.000	\$177.727.055
Elaborar las metodologías para la supervisión de los diferentes riesgos según los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$350.000.000	\$950.000.000	\$919.908.095
TOTAL		\$810.000.000	\$1.410.000.000	\$1.097.635.150

Servicios de educación para el trabajo para la supervisión basada en riesgos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	60,0000	0,0000	60,0000	60,0000	100,00 %
Observaciones : La actividad de capacitación finalizó en noviembre 2019					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Capacitar a los supervisores sobre el alcance y aplicación de los nuevos marcos regulatorios expedidos por la Superintendencia	PGN	\$120.000.000	\$120.000.000	\$39.000.000
Capacitar a los supervisores sobre las metodologías de supervisión con enfoque basado en riesgos que adopte la Superintendencia y en los procedimientos de supervisión insitu y extra situ que se aplicarán	PGN	\$120.000.000	\$120.000.000	\$0
TOTAL		\$240.000.000	\$240.000.000	\$39.000.000

SENSIBILIZAR A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Piezas de comunicación desarrolladas - Unidad de Medida: Número	283,0000	0,0000	46,0000	46,0000	100,00 %

Observaciones : Se elaboraron 17 piezas de comunicación relacionadas con Supervisión Basada en Riesgos

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.	PGN	\$60.000.000	\$49.001.841	\$0
Diseñar y producir piezas comunicativas	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$41.600.000
Realizar la producción y emisión del programa de television institucional.	PGN	\$830.000.000	\$0	\$0
Realizar encuentros técnicos académicos	PGN	\$311.593.590	\$0	\$0
Realizar jornadas de encuentros solidarios	PGN	\$700.000.000	\$700.000.000	\$339.548.968
Realizar sensibilizacion al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$79.637.251
TOTAL		\$2.101.593.590	\$949.001.841	\$460.786.219

> [Esquema Financiero](#)

Cifras en Pesos Corrientes

>> [Resumen Financiero 2019 - 2022](#)

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.450.000.000	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	Financiero 68,97% Físico 100,00% Gestión 100,00% 
2020	5.616.606.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% 
2021	5.788.799.187	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% 
2022	5.448.026.122	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590	5.681.593.590
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,33 %	1,90 %	4,00 %	7,69 %	11,93 %	17,40 %	23,52 %	30,55 %	41,83 %	68,97 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,00 %	4,00 %	12,00 %	30,00 %	33,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,00 %	50,00 %	50,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	83,00 %	83,00 %	100,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Actividades Para La Elaboración E Implementación Del Manual De Supervisión	6	6,00	100,00 %
Observaciones: Se desarrollaron herramientas de apoyo supervisión y actividades sensibilización, se realizaron evaluaciones extrasitu y visitas inspección, se elaboró proyecto normativo riesgo operativo y de mercado, boletines económicos, modelos de pérdida esperada cartera de consumo			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.681.593.590	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	68,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:

ARTICULAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000247

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247


Entidad: Supersolidaria
Responsable: Carolina Huertas Tobon
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2019: \$
Control Posterior: 31/07/2019
Seguimiento de: diciembre 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Actualizar los sistemas de gestión de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	3,0000	3,0000	100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia se cumple con el indicador al ser implementados los Sistemas de Gestion de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar metodologías / sistemas de gestión que mejoren la gestión de la entidad	PGN	\$489.500.000	\$699.500.000	\$609.703.213
Medición y control de metodologías / sistemas de gestión	PGN	\$120.000.000	\$160.000.000	\$145.423.250
TOTAL		\$609.500.000	\$859.500.000	\$755.126.463

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

OBJETIVO ESPECIFICO

Socializar los sistemas de gestión implementados en la Entidad a los servidores públicos

PRODUCTOS

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	150,0000	0,0000	150,0000	150,0000	100,00 %
Observaciones : Se cumple con la meta del indicador,por medio de la campaña de sensibilización, donde fueron capacitados150 funcionarios					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Sensibilizar y capacitar en la actualización de sistemas de gestión y metodologías	PGN		\$150.000.000	\$25.000.000	\$17.380.000
Sensibilizar y capacitar en nuevos sistemas de gestión y metodologías	PGN		\$150.000.000	\$25.000.000	\$0
TOTAL			\$300.000.000	\$50.000.000	\$17.380.000

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	881.491.262	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Financiero 84,94%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2020	1.250.954.060	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	871.036.190	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	856.397.372	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000	909.500.000
Avance Financiero	0,00 %	0,33 %	3,23 %	8,47 %	14,36 %	20,28 %	25,94 %	31,50 %	37,95 %	50,88 %	62,18 %	84,94 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	63,00 %	63,00 %	63,00 %	97,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	100,00 %	100,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Implementación de sistemas de gestión	3	3,00	100,00 %
Observaciones: Durante la vigencia se cumple con el indicador al implementarse los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	909.500.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	84,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformación

MUCHAS GRACIAS

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16
PBX: 57 (1) 7 560 557
Bogotá D.C. – Colombia

www.supersolidaria.gov.co
atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co



Superintendencia de la Economía Solidaria



@_Supersolidaria



Superintendencia de la Economía Solidaria