

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Marzo 2018

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

ACTUALIZAR EL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA PARA SUPERVISAR A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE SU COMPETENCIA, BAJO NORMAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGO, ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO

Código BPIN: 2012011000363

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2013 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 03/07/2018

Seguimiento de: agosto 2018



Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Adoptar un sistema de supervisión por riesgos.

PRODUCTOS

Aplicación de metodología de riesgos

| Indicador | Meta Total 2013-2018 | Acumulado 2013- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Aplicación de metodología de riesgos Realizada en organizaciones del sector - Unidad de Medida: Número | 1.869,0000 | 275,0000 | 154,0000 | 110,0000 | 71,43 % |
| Observaciones : Al corte de agosto/2018, 110 organizaciones vigiladas del primer nivel de supervisión se encuentran aplicando SARLAFT . | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|------------|------------|------------|
| Elaborar marco regulatorio y metodología para medición y control de riesgos. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar la transferencia de conocimientos en supervisión bajo riesgos | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar el diagnóstico para la implementación del SAR | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Implementar la metodología para supervisión basada en riesgos | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Socializar el nuevo modelo de supervisión a las organizaciones vigiladas

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión

| Indicador | Meta Total 2013-2018 | Acumulado 2013- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|
| Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión Realizada a organizaciones del sector de la economía solidaria - Unidad de Medida: Número | 3.409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones : De acuerdo con la última actualización del proyecto,no hay recursos del proyecto asignados a la actividad de sensibilización. La sensibilización y socialización se realizarán con recursos de funcionamiento.

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Diseñar y producir piezas comunicativas | PGN | \$30.000.000 | \$30.000.000 | \$17.358.000 |
| Realizar Encuentros Técnicos academicos. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar Jornadas de Supervisión descentralizadas | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Asesorar a clientes y partes interesadas, acerca de la gestión misional de supervisión, vigilancia y control de la entidad. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar sensibilización al sector para la implementación de NIIF | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$30.000.000 | \$30.000.000 | \$17.358.000 |

Implementar las normas internacionales de información financiera NIIF y aseguramiento de la información NIA.

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Implementación NIIF

| Indicador | Meta Total 2013-2018 | Acumulado 2013- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Implementación NIIF Realizado en organizaciones vigiladas - Unidad de Medida: Número | 3.913,0000 | 0,0000 | 715,0000 | 715,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Del nivel 1 de supervisión reportaron 339 organizaciones información con corte a julio/18; del nivel 2 reportaron 479 organizaciones información a junio/18 y del nivel 3 reportaron 2.188 organizaciones información a junio/18. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Identificar requerimientos técnicos y de Infraestructura para la Captura, Validación y Análisis de la Información bajo NIIF Y NIA | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Elaborar diagnóstico sobre el impacto en las organizaciones solidarias por la convergencia a NIIF y NIA | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Elaborar marco regulatorio y material técnico práctico acorde con NIIF y NIA | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar transferencia de conocimientos a funcionarios de la Supersolidaria en NIIF y NIA | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar revisión in situ de ESFA y estados financieros | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar mesas de trabajo para orientar proceso de convergencia a Grupo 3. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar sensibilización a entidades vigiladas sobre reportes bajo NIIF y NIA | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Elaborar manual de supervisión para vigilancia e inspección | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Revisar la información financiera de las organizaciones vigiladas | PGN | \$3.581.955.613 | \$3.581.955.613 | \$2.147.092.000 | |
| TOTAL | | \$3.581.955.613 | \$3.581.955.613 | \$2.147.092.000 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2013 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2013-Dic | 2.274.000.000 | 4.548.000.000 | 2.274.000.000 | 2.066.728.638 | 1.977.578.259 | 1.977.578.259 | Financiero 86,96% Físico 100,00% Gestión 129,80% |
| 2014-Dic | 2.629.000.000 | 2.629.000.000 | 2.629.000.000 | 2.279.057.987 | 2.019.274.947 | 2.019.274.947 | Financiero 76,81% Físico 116,00% Gestión 83,20% |
| 2015-Dic | 4.009.204.571 | 4.009.204.571 | 4.009.204.571 | 675.001.393 | 661.149.833 | 661.149.833 | Financiero 16,49% Físico 33,00% Gestión 98,75% |
| 2016-Dic | 4.542.238.891 | 4.542.023.525 | 1.960.906.996 | 1.451.349.018 | 1.431.932.219 | 1.329.992.201 | Financiero 73,02% Físico 0,00% Gestión 49,00% |
| 2017-Dic | 4.611.955.613 | 4.611.955.613 | 3.911.955.613 | 3.816.925.674 | 3.784.304.939 | 3.576.378.006 | Financiero 96,74% Físico 101,00% Gestión 100,00% |
| 2018-Ago | 0 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.501.840.769 | 2.164.450.000 | 2.164.450.000 | Financiero 59,92% Físico 99,00% Gestión 100,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2018)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Recursos Propios | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.501.840.769 | 2.164.450.000 | 2.164.450.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.501.840.769 | 2.164.450.000 | 2.164.450.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 3.234.764.063 | 3.234.764.063 | 2.941.948.620 | 2.052.305.383 | 2.052.305.383 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

>> Evolución 2018

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,96 % | 13,17 % | 22,29 % | 31,57 % | 40,95 % | 50,71 % | 59,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 99,00 % | 99,00 % | 99,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,25 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Entidades Capacitadas En Proyectos | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Informes de seguimiento realizados | 1 | 1,00 | 100,00 % |

Observaciones: En el primer semestre del año, se presentó el primer informe de la vigencia de rendición de cuentas.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 3.611.955.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 59,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2014011000335

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria

Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2015 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 03/07/2018

Seguimiento de: agosto 2018

Avances



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la cobertura en la supervisión a las organizaciones solidarias del sector real que desarrollan actividad financiera

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
| Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera Realizado - Unidad de Medida: Número | 1.547,0000 | 0,0000 | 351,0000 | 193,0000 | 54,99 % |
| Observaciones : Aquí se reflejan 65 extra situs realizados a los fondos de empleados durante el mes de agosto 2018. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Establecer las condiciones para supervisar la actividad financiera en organizaciones asociativas del sector real | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Validar información e indicadores financieros de las organizaciones asociativas del sector real que desarrollan actividad financiera | PGN | \$308.230.905 | \$308.230.905 | \$308.230.905 | \$308.230.095 |
| | Otras Fuentes | 308.230.905 | 308.230.905 | | 0 |
| Aprobar el ejercicio de la actividad financiera o generar planes de mejoramiento. | PGN | \$200.000.000 | \$200.000.000 | \$200.000.000 | \$132.622.819 |
| | Otras Fuentes | 200.000.000 | 200.000.000 | | 0 |
| Realizar visitas de verificación de información reportada | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$508.230.905 | \$508.230.905 | \$440.852.914 |

Fortalecer los procesos de supervisión a las organizaciones solidarias del sector real (fondos de empleados y mutuales) que desarrollan actividades de ahorro y crédito

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Planes de Mejoramiento

| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|------------|--------|----------|---------|--------|
| Planes de Mejoramiento Establecidos - Unidad de Medida: Número | 1.215,0000 | 0,0000 | 302,0000 | 21,0000 | 6,95 % |
|---|------------|--------|----------|---------|--------|

Observaciones : En julio, se hicieron 2 extra situs y 4 contraglosas

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Iniciar procesos de desmonte, transformación o liquidación en organizaciones que desarrollan actividad financiera de manera irregular | PGN | \$250.000.000 | \$250.000.000 | \$36.275.095 |
| | Otras Fuentes | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| Realizar visitas de verificación de información reportada respecto a planes de mejoramiento | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| | Otras Fuentes | 8.230.905 | 8.230.905 | 0 |
| Establecer planes de mejoramiento para posterior aprobación | PGN | \$8.230.905 | \$8.230.905 | \$8.230.905 |
| | Otras Fuentes | 8.230.905 | 8.230.905 | 0 |
| Analizar información y emitir informe de seguimiento a los planes de mejoramiento | PGN | \$250.000.000 | \$250.000.000 | \$69.711.086 |
| | Otras Fuentes | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| TOTAL | | \$508.230.905 | \$508.230.905 | \$114.217.086 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2015-Dic | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2016-Dic | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 285.675.426 | 140.369.979 | 139.103.309 | 105.578.225 | Financiero 48,69% Físico 0,00% Gestión 36,00% |
| 2017-Dic | 1.273.080.000 | 1.273.080.000 | 873.080.000 | 812.008.515 | 630.395.049 | 372.705.989 | Financiero 72,20% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2018-Ago | 1.311.272.400 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 948.261.800 | 555.070.000 | 555.070.000 | Financiero 54,61% Físico 31,00% Gestión 54,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2018)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 948.261.800 | 555.070.000 | 555.070.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 948.261.800 | 555.070.000 | 555.070.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 948.261.800 | 555.070.000 | 555.070.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,42 % | 7,93 % | 16,26 % | 25,11 % | 32,71 % | 46,07 % | 54,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,00 % | 15,00 % | 22,00 % | 31,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,00 % | 54,00 % | 54,00 % | 54,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|----------------------|-------|--------|--------------|
| INFORMES PRESENTADOS | 156 | 85,00 | 54,49 % |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.016.461.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 54,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA



Objetivo general:
FORTALCER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD

Código BPIN: 2015011000090

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090


Entidad: Supersolidaria
Responsable: Angie Rivera Henao
Horizonte: 2016 - 2018
Presupuesto 2018: \$
Control Posterior: 27/07/2018
Seguimiento de: agosto 2018

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica

PRODUCTOS

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

| Indicador | Meta Total 2016-2018 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Actualizada y disponible - Unidad de Medida: Horas | 25.493,0000 | 0,0000 | 8.585,0000 | 4.242,0000 | 49,41 % |
| Observaciones : Para este periodo se tiene la realización del primer mantenimiento preventivo general a toda la plataforma de servidores switch ubicada en el centro de cómputo piso 16 y piso 11, estas actividades se desarrollan el sábado 19 de agosto del año en curso. | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Implementar medidas que prolonguen la vida útil de la infraestructura tecnológica | PGN | \$905.931.432 | \$905.931.432 | \$17.617.603 |
| Renovar los componentes tecnológicos requeridos para la operación de los sistemas de información | PGN | \$864.833.000 | \$864.833.000 | \$648.998.076 |
| Implementar y mantener actualizadas las herramientas de análisis de información para cubrir las necesidades institucionales y sectoriales | PGN | \$374.540.000 | \$374.540.000 | \$245.786.659 |
| Dar soporte técnico funcional a las organizaciones del sector respecto a las herramientas implementadas | PGN | \$493.713.725 | \$493.713.725 | \$170.802.000 |
| Administrar el centro de computo de la Entidad | PGN | \$31.436.600 | \$31.436.600 | \$19.474.000 |
| TOTAL | | \$2.670.454.757 | \$2.670.454.757 | \$1.102.678.338 |

Contar con un centro de computo alternativo que asegure continuidad de la operación de la Entidad ante la ocurrencia de contingencias

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Centro de Computo Alterno

| Indicador | Meta Total 2016-2018 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Centro de computo alternativo Adecuado y operando - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 43,0000 | 40,0000 | 93,02 % |
| Observaciones : A nivel de firewall ya se obtiene comunicación entre Cra. 7 - Dansocial y Cra. 7 - Colsof, falta configurara los switch para resolver el último enrutamiento. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Adecuar las instalaciones para la instalación del centro de computo alternativo | PGN | \$60.000.000 | \$60.000.000 | \$0 | |
| Proveer al centro de computo herramientas tecnológicas | PGN | \$362.000.000 | \$362.000.000 | \$0 | |
| Ajustar la infraestructura tecnológica a la normativa vigente | PGN | \$100.000.000 | \$100.000.000 | \$52.080.000 | |
| TOTAL | | \$522.000.000 | \$522.000.000 | \$52.080.000 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2016-Dic | 0 | 2.504.665.308 | 2.328.965.512 | 2.100.535.079 | 2.086.459.079 | 1.836.550.846 | Financiero 89,59%  Físico 100,00%  Gestión 104,00%  |
| 2017-Dic | 2.645.151.267 | 2.645.151.267 | 2.645.151.267 | 2.561.702.055 | 2.362.193.769 | 1.650.463.320 | Financiero 89,30%  Físico 48,00%  Gestión 91,00%  |

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2018-Ago | 3.192.454.756 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 1.593.121.120 | 1.154.758.338 | 1.154.758.338 | Financiero 36,17% Físico 57,00% Gestión 100,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2018)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 1.593.121.120 | 1.154.758.338 | 1.154.758.338 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 1.593.121.120 | 1.154.758.338 | 1.154.758.338 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 1.593.121.120 | 1.154.758.338 | 1.154.758.338 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,18 % | 1,02 % | 16,68 % | 20,68 % | 24,42 % | 27,87 % | 31,87 % | 36,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 48,00 % | 57,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software | Recursos Propios | 796.269.600 | 796.269.600 | 483.489.135 | 483.489.135 | 483.489.135 |
| | Infraestructura/hardware | Recursos Propios | 434.540.000 | 434.540.000 | 47.907.203 | 47.907.203 | 47.907.203 |
| | Servicios | Recursos Propios | 1.961.645.156 | 1.961.645.156 | 615.032.000 | 615.032.000 | 615.032.000 |
| Total | | | 3.192.454.756 | 3.192.454.756 | 1.146.428.338 | 1.146.428.338 | 1.146.428.338 |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica | 98 | 98,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Para este periodo se presentan una ventana de mantenimiento por tres días 19 al 21 de agosto (sábado, domingo y lunes festivo) por arreglos en la sub estación general del edificio, estas actividades se programan por la administración afectando todas las entidades. | | | |

> Regionalización


Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 3.192.454.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 36,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

Nombre del proyecto:

CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL SECTOR REAL.

Código BPIN: 2014011000186

Sector: Hacienda

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2015 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 19/02/2018

Seguimiento de: agosto 2018



Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Revisar la información jurídica y administrativa de las organizaciones solidarias que no hayan sido objeto de inspección.

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Informes de situación jurídica y administrativa | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
| Informes de situación jurídica y administrativa Generados - Unidad de Medida: Número | 1.385,0000 | 847,0000 | 385,0000 | 407,0000 | 105,71 % |
| Observaciones : Para agosto, se realizaron 176 informes de situación jurídica y administrativa. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Ubicar y requerir las organizaciones solidarias que no reportan información jurídica y administrativa | PGN | \$250.000.000 | \$250.000.000 | \$211.400.000 | |
| | Otras Fuentes | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | |
| Analizar información jurídica y administrativa | PGN | \$250.000.000 | \$250.000.000 | \$197.830.000 | |
| | Otras Fuentes | 310.000.000 | 310.000.000 | 0 | |
| Generar informe de estado de situación jurídica y administrativa | PGN | \$115.287.928 | \$115.287.928 | \$97.143.000 | |
| Atender acciones constitucionales presentadas contra la Superintendencia para prevenir daño antijurídico | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| | Otras Fuentes | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| TOTAL | | \$615.287.928 | \$615.287.928 | \$506.373.000 | |

Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables haciendo presencia en diferentes zonas del país.

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Informes de situación financiera y contable

| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Informes de situación financiera y contable Realizados - Unidad de Medida: Número | 1.385,0000 | 177,0000 | 385,0000 | 62,0000 | 16,10 % |

Observaciones : Para el mes de agosto se realizaron 62 informes de situación financiera y contable.

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Analizar información financiera y contable | PGN | \$250.000.000 | \$250.000.000 | \$18.248.000 |
| | Otras Fuentes | 522.301.056 | 522.301.056 | 0 |
| Generar informes de estado de situación financiera y contable | PGN | \$365.287.929 | \$365.287.929 | \$154.009.000 |
| | Otras Fuentes | 139.714.251 | 139.714.251 | 0 |
| TOTAL | | \$615.287.929 | \$615.287.929 | \$172.257.000 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2015-Dic | 489.660.192 | 489.660.192 | 489.660.192 | 192.305.935 | 192.305.935 | 176.550.000 | Financiero 39,27% Físico 80,00% Gestión 26,00% |

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2016-Dic | 1.280.157.367 | 1.280.157.367 | 738.133.762 | 628.275.985 | 614.682.635 | 575.662.600 | Financiero 83,28%  Físico 66,00%  Gestión 88,00%  |
| 2017-Dic | 1.430.575.857 | 1.430.575.857 | 1.430.575.857 | 1.297.134.922 | 1.255.397.823 | 1.213.988.823 | Financiero 87,75%  Físico 33,00%  Gestión 10,00%  |
| 2018-Ago | 1.601.330.923 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.209.579.567 | 678.630.000 | 674.402.000 | Financiero 55,15%  Físico 58,00%  Gestión 68,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2018)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Recursos Propios | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.209.579.567 | 678.630.000 | 674.402.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 2.461.151.714 | 2.461.151.714 | 2.419.159.134 | 1.357.260.000 | 1.348.804.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 2.461.151.714 | 2.461.151.714 | 2.419.159.134 | 1.357.260.000 | 1.348.804.000 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,55 % | 6,95 % | 16,80 % | 24,61 % | 34,08 % | 44,05 % | 55,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 7,00 % | 28,00 % | 58,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,00 % | 66,00 % | 66,00 % | 68,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Revisar la información jurídica y administrativa de las organizaciones solidarias que no hayan sido objeto de inspección.

PRODUCTOS

Informes de situación jurídica y administrativa

| Indicador BIS | % Peso 2018 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Meta Rezagada 2017 | Avance Rezago 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Informes De Investigación Realizados | 100,00 % | 1.385,0000 | 268,0000 | 385,0000 | 244,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 63,38 % |

Observaciones: Se realizaron 64 actuaciones administrativas respecto de las organizaciones vigiladas

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

OBJETIVO ESPECIFICO

Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables haciendo presencia en diferentes zonas del país.

PRODUCTOS

Informes de situación financiera y contable

| Indicador BIS | % Peso 2018 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Meta Rezagada 2017 | Avance Rezago 2018 | Cumplimiento 2018 |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Informes Presentados | 100,00 % | 1.385,0000 | 177,0000 | 385,0000 | 295,0000 | 447,0000 | 0,0000 | 76,62 % |

Observaciones: Para el mes de agosto, el sistema documental Esigna de la entidad registra 295 informes presentados correspondientes a las actividades del producto de información financiera y contable.

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | 385 | 263,00 | 68,31 % |

Observaciones: En este indicador se incluyen de manera integral algunas vistas de inspección, evaluaciones extra situs, contraglosas de seguimiento, así como evaluaciones jurídicas y administrativas. Para el mes de agosto se realizaron 7 visitas de evaluación y seguimiento.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.230.575.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 55,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ



Objetivo general:

IMPLEMENTAR, SOSTENER Y MEJORAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL FIN DE AHORRAR RECURSOS Y AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, QUE PERMITE UNA VISIÓN GLOBALIZADA Y ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN TANTO DEL CLIENTE INTERNO COMO EXTERNO.

Código BPIN: 2011011000477

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Ivonn Magaly Moreno Barrera

Horizonte: 2012 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 05/02/2018

Seguimiento de: agosto 2018



Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer estrategias para la certificación del Sistema de Gestión Integrado

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Auditorías de seguimiento o renovación de certificación | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
| Auditorías de seguimiento o renovación de certificación Realizadas por ente externo - Unidad de Medida: Número | 4,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar la mejora continua y el sostenimiento del sistema de gestión integrado | PGN | \$75.999.767 | \$75.999.767 | \$13.185.073 | |
| Realizar auditorías al Sistema de Gestión Integrado | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$75.999.767 | \$75.999.767 | \$13.185.073 | |

Establecer acciones para control de Riesgos de la Seguridad de la Información

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistema de seguridad de la información

| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Sistema de seguridad de la información Implementado para certificación o seguimiento - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | | Inicial | Vigente | Obligado |
| Implementar un sistema de seguridad de la información | PGN | | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001 | PGN | | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001

| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001 Realizada para el sistema de gestión integrado - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | | Inicial | Vigente | Obligado |
| Realizar Pre-Auditoria para el analisis de la situación actual que oriente la implementación de la norma | PGN | | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 27001 | PGN | | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Sensibilizar a los funcionarios sobre el Sistema de Gestión Integrado

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Capacitación Interna

| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Capacitación Interna Asistida al personal - Unidad de Medida: Número | 5,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | | Inicial | Vigente | Obligado |
| Realizar actividades de sensibilización sobre el Sistema de Gestión Integrado | PGN | | \$50.211.025 | \$50.211.025 | \$0 |
| Fortalecer las competencias del personal de la entidad asociadas al Sistema de Gestión Medioambiental | PGN | | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | | \$50.211.025 | \$50.211.025 | \$0 |

Implementar buenas practicas medioambientales en la Supersolidaria

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Auditoría de certificación bajo la norma ISO 14001

| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Auditoría de certificación bajo la norma ISO 14001 Adquirida en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Implementar la mejora continua y el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar Pre-Auditoria para el analisis de la situación actual que oriente la implementación de la norma | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 14001 | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Sistema de gestión medioambiental

| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Sistema de gestión medioambiental Implementado en la entidad - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001 | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Implementar un sistema de gestión medioambiental en la entidad | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Mantener las certificaciones para el Sistema de Gestión Integrado

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistema Integrado de Gestión

| Indicador | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sistema integrado de gestión Actualizado y certificado - Unidad de Medida: Unidad | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | | Inicial | Vigente | Obligado |
| Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión Integrado | PGN | | \$9.581.208 | \$9.581.208 | \$0 |
| Realizar auditoria externa al Sistema de Gestión Integrado | PGN | | \$15.000.000 | \$15.000.000 | \$0 |
| TOTAL | | | \$24.581.208 | \$24.581.208 | \$0 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2012 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| 2012-Dic | 0 | 140.550.000 | 140.550.000 | 59.966.200 | 59.966.200 | 59.966.200 | Financiero 42,67% Físico 100,00% Gestión 100,00% |
| 2013-Dic | 109.000.000 | 109.000.000 | 109.000.000 | 37.251.000 | 37.251.000 | 37.251.000 | Financiero 34,18% Físico 87,00% Gestión 73,50% |
| 2014-Dic | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 66.387.141 | 48.040.581 | 48.040.581 | Financiero 38,43% Físico 16,00% Gestión 75,00% |

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2015-Dic | 135.060.000 | 135.060.000 | 135.060.000 | 105.547.731 | 105.547.731 | 105.547.731 | Financiero 78,15% Físico 0,00% Gestión 100,00% |
| 2016-Dic | 129.153.800 | 129.153.800 | 86.780.730 | 76.508.925 | 76.508.925 | 72.508.925 | Financiero 88,16% Físico 116,00% Gestión 100,00% |
| 2017-Dic | 142.188.954 | 142.188.954 | 142.188.954 | 103.328.081 | 103.328.081 | 102.605.683 | Financiero 72,67% Físico 102,00% Gestión 100,00% |
| 2018-Ago | 794.970.631 | 150.792.000 | 150.792.000 | 53.992.598 | 13.185.073 | 13.185.073 | Financiero 8,74% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2018)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 150.792.000 | 150.792.000 | 53.992.598 | 13.185.073 | 13.185.073 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 4.700.792.000 | 7.220.792.000 | 7.120.992.550 | 532.909.201 | 532.909.201 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 17.855.945.063 | 17.855.945.063 | 16.817.677.069 | 13.875.581.220 | 13.868.163.058 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,11 % | 7,52 % | 7,93 % | 8,34 % | 8,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Talleres O Actividades De Capacitación Realizados | 2 | 0,00 | 0,00 % |
| Auditorias Internas De Calidad Realizadas | 2 | 0,00 | 0,00 % |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 150.792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 8,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA



Objetivo general:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

Código BPIN: 2014011000188

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Supersolidaria


Responsable: Angie Rivera Henao

Horizonte: 2015 - 2018

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 29/06/2018

Seguimiento de: agosto 2018



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Integrar los procesos documentales en un solo sistema

PRODUCTOS

Servicios de gestión documental

| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Servicios de gestión documental Incorporados e integrados en la Entidad - Unidad de Medida: Unidad | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Implementar el despliegue de procedimientos de la entidad | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Gestionar las tablas de clasificación, archivo electrónico | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Generar la creación de tipos documentales atendiendo las normas internacionales | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Administrar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Migrar a un solo sistema e integrar servicios documentales | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

Archivos de gestión y central organizados

| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Archivos de gestión y central organizados de manera - Unidad de Medida: Metros | 2.500,0000 | 0,0000 | 650,0000 | 240,0000 | 36,92 % |
| Observaciones : Se realizo la ordenación de 80 metros lineales de los 100 metros lineales a intervenir y se clasificaron 25 metros lineales de los 190 metros lineales de documentos con expedientes de entidades vigiladas | | | | | |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

| PRODUCTOS | | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
| Organizar el fondo documental acumulado | PGN | \$1.238.000.000 | \$1.238.000.000 | \$344.004.703 |
| Organizar el archivo de gestión | PGN | \$478.560.000 | \$478.560.000 | \$300.535.257 |
| Almacenar los documentos de las Organizaciones Solidarias que han sido transferidos a la Supersolidaria | PGN | \$210.000.000 | \$210.000.000 | \$162.490.823 |
| TOTAL | | \$1.926.560.000 | \$1.926.560.000 | \$807.030.783 |

Generar conocimiento en usuarios internos y externos

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Planes de formación | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
| Planes de formación Ejecutados para la Entidad - Unidad de Medida: Unidad | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar la capacitación en gestión y operación del sistema de gestión documental | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Generar planes de formación y asistencia técnica | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Brindar asistencia técnica a la Entidad y usuarios externos | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2015-Dic | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.998.397.760 | 1.998.397.760 | 1.984.394.797 | Financiero 99,92% Físico 47,00% Gestión 100,00% |
| 2016-Dic | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 651.140.371 | 644.060.195 | 426.816.108 | Financiero 92,01% Físico 0,00% Gestión 100,00% |
| 2017-Dic | 2.646.000.000 | 2.646.000.000 | 2.646.000.000 | 2.633.248.447 | 1.632.183.935 | 1.587.109.377 | Financiero 61,68% Físico 105,00% Gestión 100,00% |
| 2018-Ago | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.818.366.458 | 807.030.783 | 807.030.783 | Financiero 41,89% Físico 37,00% Gestión 45,10% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2018)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.818.366.458 | 807.030.783 | 807.030.783 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 3.853.120.000 | 3.853.120.000 | 3.636.732.916 | 1.614.061.565 | 1.614.061.565 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 3.853.120.000 | 3.853.120.000 | 3.636.732.916 | 1.614.061.565 | 1.614.061.565 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 2,17 % | 5,63 % | 9,86 % | 14,19 % | 17,42 % | 20,65 % | 41,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 21,00 % | 37,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,80 % | 20,80 % | 20,80 % | 45,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software | Recursos Propios | 324.360.000 | 324.360.000 | 90.918.322 | 0 | 0 |
| | Servicios | Recursos Propios | 418.270.000 | 418.270.000 | 344.004.703 | 344.004.703 | 0 |
| Total | | | 742.630.000 | 742.630.000 | 434.923.025 | 344.004.703 | 0 |

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

OBJETIVO ESPECIFICO

Integrar los procesos documentales en un solo sistema

PRODUCTOS

Servicios de gestión documental

| Indicador BIS | % Peso 2018 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Meta Rezagada 2017 | Avance Rezago 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sistemas de gestión de correspondencia implementados | 100,00 % | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 % |

Observaciones: En cuanto al sistema de correspondencia esta implementado mediante al aplicativo eSina

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Organización de Archivos de Gestión | 1.650 | 650,00 | 39,39 % |
| Observaciones: Se clasificaron 25 metros lineales de los 190 metros lineales de documentos con expedientes de entidades vigiladas. | | | |
| Sistemas De Información Actualizados | 1 | 1,00 | 100,00 % |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 1.926.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 41,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

MUCHAS GRACIAS

Superintendencia de la Economía Solidaria

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16

PBX: 57 (1) 7 560 557

Bogotá D.C. – Colombia

www.supersolidaria.gov.co

atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co