

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Corte a 30 de junio de 2025

CÓDIGO BPIN	PROYECTO	RUBRO	PRODUCTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	META 2025	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2025
202300000000072	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL SECTOR SOLIDARIO NACIONAL	C-1399-1000-8-803001-1399056-02	Documentos normativos	\$ 231.500.000	\$ 104.933.333	\$ 69.166.666	Producto	Documentos normativos realizados	2	1,4	70%	29,88%
		C-1399-1000-8-803001-1399060-02	Servicios de implementación sistemas de gestión	\$ 1.509.420.000	\$ 1.114.997.742	\$ 582.127.213	Producto	Sistema de gestión implementado	1	0,45	45%	38,57%
		C-1399-1000-8-803001-1399071-02	Servicio de educación informal - Establecer lineamientos y adoptar estrategias para fortalecer la relación Estado - Ciudadano	\$ 319.080.000	\$ 176.234.998	\$ 131.541.110	Producto	Ciudadanos atendidos	3000	2529	84%	41,23%
2023000000000394	FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	C-1399-1000-9-803001-1399063-02	Servicios de información implementados	\$ 560.000.000	\$ 478.676.667	\$ 240.340.501	Producto	Servicios de información implementados	1	0,55	55%	42,92%
		C-1399-1000-9-803001-1399064-02	Documento para la planeación estratégica en TI	\$ 616.625.500	\$ 501.601.000	\$ 243.848.667	Producto	Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0,4	40%	39,55%
		C-1399-1000-9-803001-1399065-02	Servicios tecnológicos	\$ 2.345.326.960	\$ 1.365.695.649	\$ 329.269.134	Producto	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	46%	46%	14,04%
						Gestión	DRP implementado	100%	100%	100%		
2023000000000297	FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EJERCER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	C-1304-1000-9-803001-1304025-02	Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos	\$ 218.047.540	\$ 113.763.900	\$ 75.670.557	Producto	Piezas de comunicación desarrolladas	1020	466	46%	34,70%
		C-1304-1000-9-803001-1304036-02	Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas	\$ 4.200.000.000	\$ 2.737.638.000	\$ 1.407.170.134	Producto	Intervenciones desarrolladas	99	42	42%	33,50%